Anexo 2 línea de Tiempo
PAR-USAR 19

	[bookmark: _Hlk513212316]Tiempo real
	DÍA 1 

	Tiempo simulado
	horas 00 hasta +12
	horas +12 hasta +24

	Fase de respuesta
	Fase de movilización
	Fase de operaciones

	

	TAREAS PRINCIPALES
	Completar documentación USAR y plan de carga


Sesión informativa para el grupo USAR
Nivel 0: Recolección de datos pre-despliegue

	Traspaso del RDC
Realizar sesión informativa del RDC para otros grupos USAR entrantes
Establecimiento del RDC 
Llegada de equipos USAR 


	

	MENSAJES PROPUESTOS 	Comment by Oreja Dante Oficina: 	Comment by Oreja Dante Oficina: 	Comment by Carla Riquelme: Dante, primer cuadro tiene idea inclonclusa
	Grupo USAR nacional solicitando información de requerimientos necesarios antes del arribo 
Mensaje del SNO sobre requisitos de entrada 
Múltiples entradas en el sobre la situación (daños y respuesta nacional) 



	Suministrar datos para la sesión informativa a otros grupos USAR que estén arribando    
Establecer RDC e indicar el lugar del establecimiento    


	

	NOTAS PARA EXCON
	Monitorear información por parte del SNO
Grupo USAR debería intentar reunir información y establecer lo que saben y lo que no  


	Monitorear el establecimiento del RDC, manejo de información, sesión informativa 
Monitorear la calidad y contenido de Hojas de datos del grupo USAR









	[bookmark: _Hlk513213485]Tiempo real
	DÍA 1 

	Tiempo simulado
	horas +24 hasta +36
	horas +36 hasta +4 días

	Fase de respuesta
	Fase de operaciones
	Fase de operaciones

	

	TAREAS PRINCIPALES
	Reunión inicial para desarrollar el Plan de acción PAI
Establecer la BoO
Establecer y gestionar el CCOT 
Reunión de Punto focal con grupo USAR

	Revisar el plan de acción
Establecer el CCOT
Realizar evaluaciones del sector (ASR-2)
Reportar usando Formatos a la UCC


	

	MENSAJES PROPUESTOS 
	Mensaje de establecer BoO a todos grupos USAR
Solicitud de comunicado de prensa de varios medios
Solicitud de reunión de LEMA 



	Primer recorrido de escenarios 
Solicitud a otros grupos USAR de proporcionar personal para el CCOT


	

	NOTAS PARA EXCON
	Animar interacción entre LEMA y grupos USAR. Monitorear preparación para la reunión sobre arreglos de BoO, sectorización y sitios de trabajo 
Monitorear establecimiento de la BoO para establecimiento de CCOT




	Animar grupos USAR a trabajar con LEMA. Es un punto crítico para evitar el desarrollo de dos ejercicios paralelos
Revisar el PAI USAR
Monitorear los resultados de evaluaciones de sector 





	[bookmark: _Hlk513214023]Tiempo real
	DÍA 2-3

	Tiempo simulado
	días +4 hasta +6
	días +6 hasta +7

	Fase de respuesta
	Fase de operaciones
	Fase de operaciones

	

	TAREAS PRINCIPALES
	Reportar a CCOT usando formatos



Realizar búsqueda y rescate rápido (ASR-3)

	Realizar búsqueda y rescate completo (ASR-4)
Reunión de equipo USAR

Volver a revisar el PAI

Formatos a CCOT





	

	MENSAJES PROPUESTOS 
	Incentivar la CCOT para llamar reunión de líderes de grupos USAR si no se ha realizado   
Pregunta de LEMA sobre sectorización. ¿De dónde llego la información y si tienen mapa de los sectores?   




	Preguntas de múltiples medios sobre operaciones de rescate  


	

	NOTAS PARA EXCON
	Monitorear resultados de ASR-3  

Monitorear la calidad y contenido de formatos USAR después de ASR-3



	Monitorear la calidad y contenido de formatos USAR después de ASR-4

Revisar el PAI-USAR
Asegurar que USAR estén considerando respuestas a las necesidades de los medios













	[bookmark: _Hlk513214452]Tiempo real
	DÍA 2-3

	Tiempo simulado
	días +7 hasta +8
	días +8 hasta +10

	Fase de respuesta
	Fase de operaciones
	Fase de desmovilización

	

	TAREAS PRINCIPALES
	Desarrollar el plan inicial de desmovilización  


Preparar informe sobre las condiciones humanitarias 




	Desmovilización


	

	MENSAJES PROPUESTOS 
	
Pregunta de LEMA sobre qué grupos USAR está realizando manejo de los cadáveres  



	Solicitud de LEMA de listado de vehículos y transporte requerido para volver al aeropuerto  


	

	NOTAS PARA EXCON
	Asegurar que grupos USAR están considerando cuándo terminar las operaciones y qué planes iniciales de desmovilización están haciendo
Animar al grupo USAR a considerar su rol en la recuperación de cadáveres y otras tareas “más allá de los escombros”










	Monitorear la interacción entre grupos USAR y LEMA durante el proceso de desmovilización 
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